Modelo Oficina de
Gestion de Proyectos

Andlisis de Informes e
Indicadores de los Proyectos

. PORTAFOLIO
Estrategica @

Formacion del contrato
y Socializacion del Proyecto

©

Planeacion de Recursosy
estrategias contra actuales:

Andlisis de Capacidad y uso
de los recursos de los Proyectos

"""""""""""""" GESTION con el fin de determinar

BALANCE Y

RECURSOS @

PLANEACION

Actividades controladasy - : . Recoleccion , Andlisis y Gestidn
i6 i [ ' ANALISIS Y de los Riesgos del Portafolio
generacion de informes 3 | ; i i
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Gestion de Conocimiento, lecciones
aprendidas para implementar acciones
GESTION DE gue mejoren el proyecto

CONOCIMIENTO

Seguimiento y control de
actividades del contratista
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OPORTUNIDADES COMERCIALES

Actividades y cierre de
proyectos y liquidacidn del contrato

®

Balanceo y Priorizacion del
portafolio de proyectos

LIQUIDACION
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